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Projektabschlussbericht

Projekttitel: Amtssignatur_2008

Beauftragt am: 03.07.2008

Abgeschlossen am: 31.3.2010

1. Erreichung des Projektziels

Projektziel war die Erarbeitung einer Empfehlung (best practice) zu folgenden Punkten:
1) Welche der Varianten zur Umsetzung der Amtssignatur soll in den Gebietskdrperschaften
eingesetzt werden?
2) Zur Verwendung einer Bildmarke:
a) Vorschlag flir eine moéglichst einheitliche und einfache Darstellung der Bildmarke
b) Empfehlung fiir eine allfallige gemeinsame Verwendung derselben Bildmarke von
unterschiedlichen Behérden.
c) Empfehlung fir eine allféllige gemeinsame Verwendung desselben Signaturzertifikats von
unterschiedlichen Behérden.
3) Empfehlung einer Vorgangsweise zur Prifung der Amtssignatur (Verifizierung/Ruckfihrbarkeit)
inkl. Empfehlung einer Vorgangsweise fiir die gesicherte Veroéffentlichung im Internet
4) Empfehlung einer Vorgangsweise fir die Amtssignatur von GroBrechner (Host)-Anwendungen
(zB Anonym- und Strafverfligungen).

Ergebnis:
Es wurden 2 best-practises erarbeitet, in denen zu den og. Punkten 1)-3) Vorschldage und

Empfehlungen enthalten sind:

Layout Amtssignatur - las 1.3.0 / 19.02.2009

Leitfaden Amtssignatur - Leit-Amts 1.0.0 / 19.02.2009
Die beiden Dokumente sind bereits am Reference Server veroffentlicht:
http://reference.e-government.gv.at/AG-RS-Amtssignatur-las-1-3-0.2195.0.html
Dartber hinaus ergaben sich nach Abschluss der Arbeiten einige Fragen aus der Praxis, die vorerst
in einem FAQ-Dokument zusammengefasst wurden. In die nachste Version des Leitfadens
Amtssignatur werden diese FAQ “s eingearbeitet.

Punkt 4) wurde mit Verzdgerung in Kooperation mit dem EGIZ erarbeitet. Mit 31.3.2010 liegt eine
technisch umsetzbare und dem Gesetz entsprechende Lésung vor, die von Wien getestet und
abgenommen wurde.

EGIZ hat nun ein Projekt auf der OpenSource-Plattform eingerichtet, und hat ersucht auch die
Meldung des neuen OpenSource-Projekts "MASS" im Rahmen des Abschlussberichts an die AG-
Leiter zu kommunizieren.

Die URL des Projekts lautet: http://egovlabs.gv.at/projects/mass/

Nicht-Projektziel war die_ Anderung der gesetzlichen Bestimmungen
- die gesetzlichen Bestimmungen blieben unverandert.

2. Termine

Projektstarttermin: 3.7.2008

Projektendtermin: 31.3.2010

Die zwei og. Dokumente zu 1)-3) lagen beide mit Janner 2009 vor.
Die Losung fir 4) wurde im Q1/2010 finalisiert.

3. Kosten

Projektaufwand / -kosten:
Geschatzt wurde der Aufwand vorweg mit ca. 2,5 Personenmonate (PM).

Der tatsachliche Aufwand der Arbeitsgruppe (8 Sitzungen zu insgesamt 28 Stunden, jeweils ca. 23
Personen plus der Vor- und Nachbereitungsaufwand) belief sich auf rund 650 Personenstunden,
dh. rund 3,6 Personenmonate. Nicht eingerechnet ist dabei der Aufwand von EGIZ.

Folgekosten:
Folgekosten der Gebietskdrperschaften flir die Umsetzung wurden vorerst nicht geschatzt, da fast

alle die Umsetzung gemeinsam mit der elektronischen Zustellung verkniipften und somit die Kosten
fur die Umsetzung der Amtssignatur allein schwer feststellbar sind, die noch dazu je nach Lésung
variieren.




