

# Ing. Horst PITTNAUER

## LFRZ, Geschäftsleitung

Thema: Projektergebnisse

- Umsetzung kritischer Funktionen des Verzeichnisdienst (VPK, Datengewinnung, Zusammenschluss)
- Datengewinnung von genau zwei Ressorts
- Vollständige Datenerhebung der zwei Ressorts
- Nachweis einer in Betrieb befindlichen Endbenutzeranwendung (z.B.: Adressbuch)
- Prüfung und wenn möglich die Schaffung einer Schnittstelle LDAP – E-Mail Client
- Schätzbasis für künftige Projekte (u.a. Datenabgleich, Datenclearing)
- Präsentation Pilotanwendung spätestens im Herbst 2002

# NICHT ZIELE

- × Einbindung der PKI für die Digitale Signatur
- × Schaffung Schnittstelle LDAP – ELAK
- × Roll Out der Pilotanwendung für alle Ressorts
- × Erhebung aller Datenquellen für alle Ressorts
- × CNA-Anbindung

2 LDAP Server  
Siemens DirX  
Novell eDirectory


BMLFUW  
und  
BMÖLS  
eingebunden

Daten-  
gewinnung  
und  
-clearing  
ZMR Abgleich

Pilotanwendung  
Adressbuch

Evaluierung  
nach  
Testphase

# AUFWAND



**Aufwand 2002**  
(Ist + Restplan)  
**1.400 Stunden**

**PLAN**  
**1.213 Stunden**

	[Std.]	Anteil
Allgemeine Tätigkeiten	250	17,0%
PM	181	13,0%
Anwendung	287	21,0%
Datengewinnung	357	26,0%
LDAP Server	325	23,0%

- ✓ Festlegungen und Entscheidungen in Form von Protokollen dokumentiert

<http://reference.e-government.gv.at/>

- + Pilotanwendung abrufbar

<http://ldap.gv.at/>